Nouvel el Masoudi Mo's wooninrichting begin woensdag 3 juni 2020 eind 17 juli 2020

	datum	opdracht
week 1	3-jun	bespreek de opdracht met de
		klant. Maak een ERD, user stories
		en eerste opzet van ontwerp
week 2	10-jun	werk user stories verder uit, stuur
		het ontwerp op, werk het
		ontwerp verder uit
week 3	15-jun	ontwerp uitbreiden met crud voor tapijten, plinten en vloeren
week 4	22-jun	offerte formulier maken,
		feedback opdrachtgever vragen
		en verwerken
week 5	30-jun	crud voor vloeren en plinten
week 6	9-jul	offerte vloeren en plinten

overleg 1 woensdag 3 - 6 telefonisch	overleg 2 woensdag 10 - 6 via ms teams	feedback ontwerp niet af, user stories niet compleet, ERD ziet er goed uit. Offerte maken ontbreekt, crud ontbreekt.
woensdag 10-6 ms teams	ma 15-6 via ms teams	
maandag 15-6	donderdag 18-6 op school	database vergeten, ter plekke aangemaakt. Inloggen werkt, formulier werkt.
maandag 22-6	donderdag 25-6	anton heeft geholpen met crud tapijten, geen feedback gevraagd.
dinsdag 30-6 donderdag 9-7	donderdag 2 - 7 donderdag 9 - 7	offerte tapijten afgemaakt berekenen offerte plinten en vloeren

uren

AKKOORD H. KOOL